

监 理 日 志

工程名称: 通威光伏休宁县100MW黑池乡二期光伏发电项目

日期	2018年3月17日 星期六	气候	小雨	气温	-6~3°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下雨天气,导致无法施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孙安兴		总监签阅	李维军	