

日期: 2017年6月21日
 星期: 三
 工程名称: 通威“渔光一体”徐州铜山光伏扶贫项目
 天气: 多云
 气温: 21~31℃

监 理 工 作 情 况	整理我方资料. 审查乙方资料. 下发会议纪要.	
施 工 情 况	施工单位 河北诚威 安装有限 公司	施工内容及进度 因下雨停工一天.
其 它 事 项	其他事项	
本日现场监理人员: 孙李宾 孙朋飞 程军		总监理工程师: 李维军
记录人: 程军		江苏省住房和城乡建设厅监制