

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 五

工程名称: 盐城滨海经济开发区60mw光伏发电项目

天气: 晴  
气温: -3.0~9.0

|                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                   | <p>现场核实实际施工量, 清点已打桩数,<br/>根据1x4电缆实际敷设长度<br/>现场巡视逆变器接线工作, 确保接<br/>线符合要求, 正确接线.<br/>查看1x4电缆敷设工作</p> |                                                                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况                             | <p>施工单位<br/>江苏荣<br/>成安装<br/>工程有<br/>限公司</p>                                                       | <p>施工内容及进度<br/>施工人数: 20人<br/>1#, 3#, 5#, 6#, 8#, 24#, 26#, 30# 1x4电缆敷设3659米<br/>1#, 3#, 5#, 6#, 8#, 24#, 26#, 30# 逆变器接线36台.<br/>3#, 4# 塘清塘环沟完成310米</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| <p>本日现场监理人员: 李鹏飞, 管晓, 孙学宝, 田在欣, 冯建伟, 李永强</p> |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| <p>记录人: 李永强</p>                              |                                                                                                   | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                                                            |

江苏省住房和城乡建设厅监制