

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 02 月 22 日,星期三		天气:小到中雨,温度:1℃~8℃,风向风力:北风 3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
4#/5#光伏区安装		小雨暂停		0	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		完成情况	
4#/5#光伏区安装		小雨暂停		0	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作部位	工作内容	工作结果	
九洲裕光	武进建工、常州正衡	光伏区主干道	协调主干道相关事宜	主干道施工节点、工艺已确定，相关配合已协调到位。	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		
七、工程照片					
雨天施工暂停					
本日监理人员	储乐峰、李仓立、李明君				