

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 13 日, 星期一		天气:小雨,温度 3℃~9℃,风向: 东北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
4 区光伏安装		支架、组件安装		/	
4 区 5 区光伏电气		低压电气施工		/	
1 区 2 区消缺		支架: 组件		/	
2 区闭雷		主接地网		/	
光伏区土建		排水闸		/	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		完成情况	
4 区光伏区安装		支架、组件安装		/	
光伏区电气		低压电气施工		/	
光伏区土建		/		/	
2 区闭雷		主接地网		/	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作部位	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
支架:组件	拉撑未紧捆	/	/
七：工作照片			
/			
本日监理人员	储乐峰、李仓立、李明君		