

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 22 日, 星期三		天气.: 小雨, ,温度 7℃~10℃,风向: 东风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
光伏区	主接地网机械挖沟			/	
光伏区	主接地网			/	
光伏区消缺	支架、组件			/	
光伏区增补区	支架、组件			/	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			完成情况	
光伏区	主接地网挖沟			/	
厂区防雷接地	接地网			/	
光伏区增补区	支架、组件			/	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作会议	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		

雨天暂停	
本日监理人员	储乐峰、李仓立