

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 07 月 20 日, 星期日		天气:雷阵雨、温度：26℃～35℃,风向：东风：风力:3～4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
/		/		/	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
/		/		/	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		
七、等待二期开工					
本日监理人员	李仓立、王安红				