

## 监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 05 月 23 日, 星期二		天气: 中雨、17℃~24℃,风向: 东北风: 风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容			资源投入量	
二期工程	修施工路			挖掘机 0 台	
二期工程	桥架安装			0 人	
二期工程	敷设低压电缆			0 人	
二期工程	GPS 定桩位			0 人	
二、施工进度					
施工部位	施工内容			施工进度	
二期工程	桥架安装			0%	
二期工程	修施工路			0%	
二期工程	敷设低压电缆			0%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		

/	/	/	/
中雨			
本日监理人员	李仓立、		