

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 22 日

星期: 三

工程名称: ~~新阳镇光伏发电并网发电项目~~

天气: 阴有雨
气温: -8 ~ 4

监 理 工 作 情 况

王三沟光伏电站汇流箱组件接驳施工检查。电缆沟开挖检查部分均不符合图纸设计要求。另: 昨天施工单位上报的陡坡挂机钻孔安全技术措施及施工方案, 未见内容中有实质性、针对性措施, 已退回施工单位重做。桩基施工暂停施工。再次强调施工单位要保证施工质量。支架到货日期可能在本月25号, 基本上又影响工期。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况


江
苏
启
安


- ①. 王三沟光伏电站汇流箱组件接驳施工。电缆沟开挖施工。
- ②. 光伏电站汇流箱接地焊接施工。调试施工。
- ③. 王三沟光伏电站陡坡钻孔施工。

其 它 事 项

安全无事故。

本日现场监理人员





总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建