

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 三

工程名称: ~~新阳和光泰新阳发电项目~~

天气: 晴

气温: 13° - 29°

监 理 工 作 情 况

开电站配电楼外墙涂料施工. 消防水池梯
梯壁室内涂料施工查看.
大亚湾光伏电站送变电工程节点施工查看. 生产厂
数到工地施工.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

① 开电站配电楼外墙涂料施工. 消防水池梯
梯壁室内涂料施工.

②. 大亚湾光伏电站送变电工程节点施工. 生产厂
到现场检查施工.

其 它 事 项

无其他事项.

本日现场监理人员

2 个. 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制