

监 理 日 志 (

日期: 2017 年 8 月 19 日

星期： 二

工程名称: 东明县污水处理厂二期工程

天气: 多云

气温: $19^{\circ}-29^{\circ}$

监
理
工
作
情
况

下三盘北坡材料站孔检查及棚道等
 岩体情况：基岩裂隙 C15 滴石 发电机一台、振捣器
 一台、人数 6 人、设备两只、安全巡查。

如台站此均与台站组件检查。组件要求
施单位施工与台站要求。(备注)。已现场通知台站
现场管理人员立即整改。整改中。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工情况

- ①. 7-3 号光化站飞机电机孔及相送机层凌磁施2.
- ②. 北台子光化站飞电焊组件拆磁施2.
- ③. 北台子光化站飞电箱送电检查线路施2.

其它事项

万全无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：