

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 8 月 24 日

星期: 五

工程名称:

天气: 晴
气温: 15-30

南河村村委会办公楼项目

监 理 工 作 情 况	昨天下雨今天上山路太湿了. 施工单位. 制作: 钢筋检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		①. 制作: 钢筋施工. ②. 修路至料场施工. ③. 资料整理事宜.
其 它 事 项	安全无事故.	
本日现场监理人员	张华 王明	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	