

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 28 日

星期: 四

工程名称:

天气:

气温:

晴

4-18

~~柳阳光伏发电站并网发电项目~~

监
理
工
作
情
况

下三台光伏电站接地施工检查。
相逆电缆接头吊站. 作业指导书
2具. 操作证齐全. 施工单位组件板度数
又与图纸设计要求. 正在整改.
北台子光伏电站新增1.7兆瓦. 柜机钻孔检查.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
房
安

- ①. 下三台光伏电站接地施工. 接相逆线头施工.
- ②. 北台子光伏电站柜机钻孔施工.
- ③. 北台子光伏电站新增支架组件安装施工.
- ④. 下三台光伏电站12号. 相逆电缆基础施工.

其
它
事
项

安 全 无 事 故.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):