

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 14 日
 星期: 五
 工程名称: 新洲永光光伏电站项目

天气: 晴
 气温: -17° -2°

监 理 工 作 情 况

与总包单位管理人员沟通抓紧时间抓紧会议
 内容及清单进行整改. 并出按图纸及工程资料.
 请王按监理部. 因天气越来越冷. 请各施工单位
 注意安全.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

21
 步
 10
 步

大工程桩基施工. 请各施工单位.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建