

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 20 日
 星期: 四
 工程名称: 新阳和光通信网络建设项目

天气: 晴
 气温: -10° - 5°

监
理
工
作
情
况

完成新阳和光通信网络建设项目
 前期准备工作. 光通信网络建设内容61.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
东
房
建

光通信网络建设内容及施工进度
 完成情况.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王明

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建