

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 16 日

星期: 二

工程名称: 新阳和生态园开发项目

天气: 晴
气温: 9 ~ 22

监
理
工
作
情
况

今天因中清的工程因天气原因暂
停施工。已得到业主方同意。开年后
2018年3月4日进场。监理部整理内页
资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
东

材料清理归堆。2人2台时帐事
自。

其
它
事
项

安全无事故。

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制