

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 16 日

星期: 五

工程名称: 扬州江都经济开发区安置房工程

天气: 晴
气温: 10~17°

监 理 工 作 情 况	下三工区土方开挖施工受到农村人员阻工。 同业主、监理单位、监理单位协调 解决。桩基施工前查看。监理单位检查到。 12月5日。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江 苏 房 安	①. 土方开挖阻工。 ②. 桩基施工制作: 施工。 ③. 土地征收事宜。
本 日 现 场 监 理 人 员	王 磊 郭 磊	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	