

# 监 理 日 志

工程名称: 朝阳和盛发电并网发电项目

|                  |                                         |    |                          |     |         |
|------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------|-----|---------|
| 日期               | 2018 年 7 月 8 日 星期 日                     | 气候 | 24                       | 气温  | 21°-27° |
| 监理人员动态: 资料整理, 2人 |                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |         |
| 施工方人员动态: 无       |                                         |    |                          |     |         |
| 施工机械动态: 无        |                                         |    |                          |     |         |
| 施工进度情况           | 下雨, 材料进场道路无法通行。                         |    |                          |     |         |
| 检查发现的问题          | 无                                       |    |                          |     |         |
| 处理措施、意见、结果       | 无                                       |    |                          |     |         |
| 协调内容或其他          | 与总包单位沟通, 明天总包单位项目经理来到朝阳项目部, 处理古塔塔架损坏情况。 |    |                          |     |         |
| 记录人              | 王洪云 姜振东                                 |    | 总监签阅                     | 王洪云 |         |