

# 监 理 日 志

工程名称: 朝阳东220KV变电站工程

|            |                                 |                         |       |    |           |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-------|----|-----------|
| 日期         | 2018年7月24日 星期二                  | 气候                      | 大雨转中雨 | 气温 | 22°C~29°C |
| 监理单位动态:    | 资料整改 2人                         | 材料进场、取样见证、合格情况<br><br>无 |       |    |           |
| 施工方人员动态:   | 江苏启东 1人                         |                         |       |    |           |
| 施工机械动态:    | 无                               |                         |       |    |           |
| 施工进度情况     | 今日下雨未能施工。                       |                         |       |    |           |
| 检查发现的问题    | 无                               |                         |       |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 无                               |                         |       |    |           |
| 协调内容或其他    | 在项目部进行监理资料整改、整理工作, 及监理人员内部培训学习。 |                         |       |    |           |
| 记录人        | 王登 吴振东                          | 总监签阅                    | 张煜武   |    |           |