

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和元并网光伏发电项目

日期	2018年7月25日 星期三	气候	小雨	气温	23℃~27℃
监理单位动态:	整理资料 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	江苏启东 1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日下雨未能施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	监理单位整理整理内部资料。				
记录人	王登喜 吴振东	总监签阅	张昭武		