

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光 3 站技改发电防污		气候	气温
日期	2018 年 7 月 26 日 星期一	21	25°C
监理人员动态: 王登堂 吴振东 2 人 施工方人员动态: 11 人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况 无	
施工进度情况	今日下雨未施工		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	整理人员整理资料 领内部培训 整理质量管理		
记录人	王登堂 吴振东	总监签阅	张昭武