

监 理 日 志

工程名称: 邵阳双峰抽水蓄能电站项目

日期	2018 年 8 月 11 日 星期三	气候	多云	气温	22~31
监理人员动态:	王学军 2 人	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	王学军 2 人				
施工机械动态:	电焊机 1 台				
施工进度情况	1. 104 组大梁斜拉索张拉施工。 2. 104 组大梁斜拉索张拉施工。 3. 104 组大梁斜拉索张拉施工。				
检查发现的问题	1. 104 组大梁斜拉索张拉施工。 2. 104 组大梁斜拉索张拉施工。				
处理措施、意见、结果	对以上情况已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	1. 104 组大梁斜拉索张拉施工。 2. 104 组大梁斜拉索张拉施工。				
记录人	王学军 姜振东	总监签阅	王学军		