

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市热力管网改造项目

日期	2018年10月9日 星期二	气候	阴天	气温	-1~14°
监理单位动态:	王敬峰 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	王敬峰 8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	7-3号热力管网施工及12号箱变施工。				
检查发现的问题	王敬峰今天, 王敬峰热力管网施工 施工过程中材料, 存于热力管网项目部。				
处理措施、意见、结果	要求王敬峰上报完整资料, 可王敬峰 仍不处理, 今联系王敬峰一王敬峰王敬峰王敬峰 王敬峰				
协调内容或其他					
记录人	王敬峰 王敬峰	总监签阅	王敬峰		