

监 理 日 志 (

日期: 2008 年 11 月 19 日

星期: —

工程名称: 朝阳平光光伏发电项目

天气: 晴
气温: -9° - 6°

监 理 工 作 情 况	赵子询站长地区未见施工。 大子询站长地区组件方阵因周围缺施工。 人员 5 人, 管理人员 1 人。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 启 东	大子询站长地区组件方阵施工。
其 它 事 项	吴振东调离共 2 人	
本日现场监理人员	王 志 军	
记录人: 王 志 军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 志 军	

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建