

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 1 月 5 日

星期: 六

工程名称: 新阳子光伏电站并网发电项目

天气: 晴  
气温: 16 ~ 4

|                                        |                                                                                 |                      |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>与总包单位沟通, 今天光伏电站<br/>无人值班施工, 要求总包单位春节将近对<br/>所有光伏电站进行彻底检查, 消除一切安<br/>全隐患.</p> |                      |  |  |  |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单<br/>位</p>                                                                | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> |  |  |  |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>江苏<br/>启东</p>                                                                | <p>光伏电站无人值班整改施工</p>  |  |  |  |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>王 磊</p>                                                                      |                      |  |  |  |
| <p>记录人:</p>                            | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 磊</p>                                                |                      |  |  |  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建