

监 理 日 志 (

)
天气: 晴
气温: 11℃ - 13℃

日期: 2019 年 01 月 8 日

星期: 三

工程名称: 南网和光光网发电项目.

监 理 工 作 情 况	要求即总包尽快完成蓝图及资料整 理工作. 并对对站整改项缺项施工抓紧 完成. 材料验收区施工人员整改施工.	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 启 东	施 工 内 容 及 进 度 资料整改事宜.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王 明 芳
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建