

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 01 月 9 日

星期: 三

工程名称: 常州和泰光伏发电项目

天气: 晴

气温: -17° - 3°

监 理 工 作 情 况	与施工单位沟通年终将至. 抓紧时间 对工程验收. 联合光伏场的验收问 题必须整改.	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施 工 内 容 及 进 度 资料整理事宜. 图纸处理事宜.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王强		
记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王强		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建