

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 01 月 11 日

星期: 五

工程名称: 潮阳平光光伏发电项目

天气: 晴

气温: 0 - 4

-11

监 理 工 作 情 况	与总包管理人员沟通,要求总包申请转移时间,他们说无申请此事,2号响铃已经完成,但经我方查,还有主要项目仍然没有完成整改事项,将此事已报业方及监理单位经理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏区无人整改消缺施工。 2. 资料整理事项。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 300		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建