

监 理 日 志 (

日期: 2019 年 01 月 14 日

星期: 二

工程名称: 新阳和村并网发电项目

天气: 晴
气温: 14

监 理 工 作 情 况	业主、运维、总包单位、监理单位在站 记录线路检查总的缺陷整改情况,要求 总包单位限期整改后出具复检报告,对验收 资料进行整理。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施 工 内 容 及 进 度 资料为理事宜。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

