

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和光林密网发电项目.

晴天.

日期	2019年2月27日星期三	气候	-7°-11°	气温	
监理人员动态: 上午到达朝阳项目.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	中午业务人员、总包项目管理人员、监理部人员三方开会. 要求总包江苏启东振发施工单位呈报整改事宜及消除隐患等. 资料整改及蓝图整理上报等情况.				
记录人	王学营	总监签阅	王学武		

