

监 理 日 志

工程名称: 南阳东光并网发电项目

日期	2019年2月28日 星期四	气候	阴雨天	气温	-2 - 12
监理单位动态:	升压站和业主在一起沟通		材料进场、取样见证、合格情况: 		
施工方人员动态:	未见现场施工				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	江苏东光南阳项目部人员今天未进行现场消缺整改施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	与总包管理人员沟通要求施工尽快进行消缺整改施工等事宜。				
协调内容或其他	与业主沟通材料管理事项及讨论工程进户事宜。				
记录人	王峰		总监签阅	王峰	

