

监 理 日 志

工程名称: 襄阳卧龙发电站并网发电项目

日期	2019年5月20日星期二	气候	晴天	气温	12-22°
监理单位动态:	正常上班 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人 无人上班				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	规范总包单位施工进度施工, 已按业主要求进行。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	与总包单位管理人员沟通, 要求总包单位尽快施工, 对未完成的工程量, 及时组织遗留问题进行施工。				
记录人	王强	总监签阅	王强		

