

A.0.2

隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目 工程

监 理 日 志 (合 编 内 容)

2017 年 4 月 16 日至 2017 年 10 月 22 日

监理单位(章):



总监理工程师:

薛生财

江苏省住房和城乡建设厅监制