

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年10月9日 星期二	气候	晴	气温	-3-16℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工管理人员4人 施工员2人				
施工机械动态:	无大型施工机械施工				
施工进度情况	对开关站进行清理、扫地、洗擦。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见	第一、整理监理资料。 第二、上传监理云,制作关于文件审查记录表的特殊情况说明、制作'监理人员岗前培训统计表并上传;上传监理初检报告。				
协调内容或其他	签收施工单位验收资料。				
记录人	王健	总监签阅			