

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月4日 星期日	气候	大雪	气温	-3°-5°C					
监理人员动态: 现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂无									
施工方人员动态: 现场管理4人, 施工2人										
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械										
施工进度情况	第一、今日大雪天气、暂无施工。									
检查发现的问题	无									
处理措施、意见、结果	今天气候恶劣、暂停施工。在项目部整理监理资料、编写等作。									
协调内容或其他	无									
记录人	王健				总监签阅					