

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年12月21日 星期五	气候	晴	气温	3° - -12°
监理单位动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况			
施工方人员动态:	现场施工队, 管理员				
施工机械动态:	现场暂无大型机械施工				
施工进度情况	第一、光伏二区短缺。 第二、现场陆续进行并网、未举行并网仪式。				
检查发现的问题	在今日巡视程中未发现问题。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	王健		总监签阅		