

# 监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河镇马山村2018年度危房改造项目

|            |                                                                                            |                          |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年1月6日 星期六                                                                              | 气候                       | 多云  | 气温 | -19~1℃ |
| 监理人员动态:    | 王亚岗                                                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 停工状态                                                                                       |                          |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                          |                          |     |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 现场处于停工状态, 无人施工<br>2. 现场较长时间无人施工                                                         |                          |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 现场仍无看护人员看护, 组件材料丢失, 要求总包单位及时安排看护人员进场监督<br>2. 本次监理例会, 总包单位仍未参加, 此种情况已发生为次, 上报业主, 由业主进行处理 |                          |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 要求总包单位在春节前加强现场安全, 避免发生安全事故及材料丢失等事件; 加强监督力度<br>2. 整理资料, 部分资料因无线网络没有恢复, 不能上传监理云           |                          |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 1. 要求总包单位做好春节前工人工资的准备工作<br>2. 临时联系单经业主签字, 予以撤场                                             |                          |     |    |        |
| 记录人        | 刘晨瑞                                                                                        | 总监签阅                     | 王亚岗 |    |        |