

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 8 日

星期: 二

工程名称:

隆化县三营镇石片村2015年农光互补项目

天气: 雨夹雪
气温: -3~6℃

监
理
工
作
情
况

1. 应公司要求2017.2.8日到常州公司总部.
2. 2017.2.9日到公司报到.进行培训.2.10日进行培训.2.11日公司开会.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中裕集团

1. 在春节假期.
2. 上报计划于2017.2.15日进场施工.

其
它
事
项

1. 公司向总务处咨询向公司购买二手车的信息.年前派我进行了市场调查.并出具了调查报告

本日现场监理人员

刘晨瑞 沈亚友 (刘晨瑞)

记录人: 沈亚友

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

薛元明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制