

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 六

工程名称:

隆化县三营镇新打2016年农村饮水安全工程

天气: 雨, 冰雹
气温: 19~22℃

监 理 工 作 情 况	1. 今天上午大晴, 下午强对流天气, 雷电暴雨, 冰雹, 将进道路冲毁, 且因道路也有冲毁, 下一步道路修理费用将很大, 将成为下一步工作的重要。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 由于近期经常下雨, 道路冲毁, 地基下沉, 影响正常施工, 施工进度不大。
其 它 事 项	1. 早在前期下雨时, 我方提出要多机台临时道路有无冲毁现象, 低洼处要设涵管, 道路修复要有修复方案。	
本日现场监理人员		沈 伟 杰
记录人: 沈 伟 杰		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 卫 才