

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

星期: 二

工程名称:

隆化县隆化镇新村2016年度农村饮水安全工程

天气:

气温:

16~33℃

监 理 工 作 情 况	1. 查看施工进度情况: 被山洪冲毁严重, 不能通车. 2. 开化县内绿化带内小水沟排放造成地基下沉. 3. 要求当地一、二区在汛期时道路情况, 一、二区通过山沟有无冲毁情况.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="336 965 472 1010">施工单位</th><th data-bbox="472 965 1294 1010">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="336 1010 472 1379">中化村</td><td data-bbox="472 1010 1294 1379"> 1. 当地一、二区进行道路维护. 2. 开化县内的小水沟设计是设计不到位. 3. 临时道路使用材料未研究进行道路. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中化村	1. 当地一、二区进行道路维护. 2. 开化县内的小水沟设计是设计不到位. 3. 临时道路使用材料未研究进行道路.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中化村	1. 当地一、二区进行道路维护. 2. 开化县内的小水沟设计是设计不到位. 3. 临时道路使用材料未研究进行道路.				
其 它 事 项	修路事宜. 1. 目前该化县是临时道路修复事宜. 2. 隆化县村饮水工程.				
本日现场监理人员	沈正友				
记录人:	沈正友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌				