

監理日志(

日期: 2017 年 7 月 16 日

星期：一

工程名称:

天气:

气温: 22~25°C

監理工作情況

1. 巡视现场: 1) 光化二区开挖电缆沟, 电缆沟
要请监理单位验收, 方回回填. 2) 光化一区整改. 3)
开盖检修状态. 3) 临时道路未按图施工, 导致
小汽车驶道路的原因之一.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 变化 = 已有东西之外, 其它一种均停
中时状态.

其它事项

1. 临时道路修建没有质量.
2. 要求当地设计院沟通新修资料.

本日现场监理人员

记录人:

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅