

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 23 日

星期: 日

工程名称: 淮阴县三营镇刘村社区农光互补工程

天气: 雨转多云
气温: 19~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨, 地上停工。 2. 将施工图套电子版传给业主王总。 3. 整理监理资料: 1) 各类资料归类归档。 2) 整理人员考勤表。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 今天钻井暂停状态。 中修队
其 它 事 项	1. 学习规范, 查找书籍。	
本日现场监理人员: 刘春瑞 沈皓 记录人: 沈皓 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 珂		