

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 3 日

星期: 15

工程名称: 隆化县三岔河乡新村2019年危房改造项目

天气: 阴间多云

气温: 19~31℃

监 理 工 作 情 况	1. 昨天下雨一场大雨. 均带潮湿 2. 今天铝窗.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中德村	1. 今天下雨影响铝窗停.
其 它 事 项	1. 查看资料. 监理内部资料整理. 2. 通水断网. 确认所有资料至监理处.	
本日现场监理人员	刘宸瑞 沈成	
记录人:	沈成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌