

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

星期: 二

工程名称: 陈化良渠三岔处到村2000亩改扩工程

天气: 晴

气温: 16~35℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查情况: 1) 合修者石村附近, 受山洪影响泥沙冲入河道, 进筑道路被冲毁. 2) 合修合修路. 2. 下午通知: 关于水土保持方案事宜, 根据《农村协议》第48条, 水土保持方案前是在本镇主	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 体设计中一并考虑, 并按上政府水土保持批复意见执行, 要求总包尽快出具水土保持方案, 以免造成更大的损失.
其 它 事 项	1. 关于公司不及时申报申请签字拍上修路公司刘经理.	
本日现场监理人员: 刘袁瑞 沈世友		
记录人: 沈世友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛玉才		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制