

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 27 日

星期: 二

工程名称: 隆化县三岔河村村址搬迁新建项目

天气: 阴、雨
气温: 12~20℃

监 理 工 作 情 况	1. 今天气温大幅度下降, 下午下雨, 气温停 2. 2. 巡视改构: 1) 上午发现二区 PC-T-1X4 电杆设 设, 2) 临时道路需重新设置, 3) 下午下雨后, 气温停? 3. 审查《监理月报》第 12 期, 意味着本标段建设 马上快接近一年的时间, 另外, 审查《监理月报》及 《监理日志》第 12 期, 审查时发现问题 2 处, 查核。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 发现二区建设进度。 2. 巡视巡查: 关于《水土保持方案》, 请总 包单位修改。 3. 其它停工状态。
其 它 事 项	1. 本标段监理服务从 2016 年 9 月 18 日进场至今 (2017.8.27) 马上快一年时间, 目前仍在建设阶段, 目前我方 为本标段属于延期监理范围。	
本日现场监理人员		刘晨瑞 洪作友
记录人: 洪作友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 洪作友

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制