

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 30 日

星期: 二

工程名称: 淮化集团总厂2016年技改项目

天气: 晴

气温: 10~27℃

监 理 工 作 情 况

1. 巡查现场: 1) 淮化二区建设施工, 2) 总包上报《水土保持方案》, 但内容不全, 经与业主研究, 让总包重新编写申报。
2. 关于《水土保持方案》有4个方面措施: ① 工程措施, ② 林草措施(生物措施), ③ 耕作措施, ④ 沟渠清淤疏通措施。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中时集团

3. 根据业主《水土保持》政府批复文件: 总投资278万含在总包价值之内, 中时集团之内, 由总包EPC一条龙服务, 委托监理, 该工程的监理不在我们公司服务范围。

其 它 事 项

1. 关于通知单回复单026: 安求2017.7.30回复, 027: 安求2017.8.10回复, 029: 安求2017.8.31回复, 026, 027, 029回复后, 因业主审查后, 全部打回去重新回复。

本日现场监理人员

刘 彦 瑞 沈 旭 东

记录人:

沈 旭 东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 永 林

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

2. 中时集团水土保持监理单位系本公司超位服务。