

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 31 日

星期: 四

工程名称: 崇化二区安置房2016年6月竣工验收项目

天气: 多云转阴
气温: 10~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场: 1) 崇化二区 PC-1×4 电缆沟敷设; 2) 附件相接, 但内接头有的在槽口下部, 不符合要求, 应放在上部, 且应开板缝, 要求整改。 2. 关于土方开挖等, 要求今天整改, 但总包没有整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="359 990 502 1041">施工单位</th><th data-bbox="502 990 1334 1041">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="359 1041 502 1411">中冶集团</td><td data-bbox="502 1041 1334 1411"> 1. 崇化二区围墙施工。有关管线的沟槽同电压等级的可以同沟敷设, 而施以作电缆沟同沟。事后又重新开挖, 是时甚为困难。又其全部修好状态。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中冶集团	1. 崇化二区围墙施工。有关管线的沟槽同电压等级的可以同沟敷设, 而施以作电缆沟同沟。事后又重新开挖, 是时甚为困难。又其全部修好状态。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中冶集团	1. 崇化二区围墙施工。有关管线的沟槽同电压等级的可以同沟敷设, 而施以作电缆沟同沟。事后又重新开挖, 是时甚为困难。又其全部修好状态。				
其 它 事 项	1. 关于土方开挖允许值, 本标段批复意见为 41.28 吨。				
本日现场监理人员	刘亚瑞 沈国友				
记录人: 沈国友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛玉才				