

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期: 一

工程名称: 陈化区界内村2016年农安改造项目

天气: 阴

气温: 16~26℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 贵化二区16#地块记录相按件 2) 安设意见及网络编号核对清楚, 记录准确; 3) 其他部位停工状态。 2. 关于水土保持方案及具体措施, 总包将之前 方案报收图后(业主不同意), 至今也未上报。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 贵化二区继续施工。 2. 其他部位停工。
其 它 事 项	1. 关于监理资料, 安设全部操作已讨论完毕 及时整理上传, 贵化二区资料等之贵化一区的 进行编制。	
本日现场监理人员		刘启瑞 沈良友
记录人: 沈良友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛华峰