

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 12 日

天气: 晴
气温: 16~27℃

星期: 二
工程名称: 隆化县三岔河村2016年易地扶贫搬迁项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 亮化工程今天天气这么好, 但是无人干涉. 2) 里面大量的支架, 组件没有安装. 3) 本来我想将无人干涉的图片向微信群里发, 但业主会认为无人干涉的图片不要向群里发. 我不理解是什么意思, 所以, 没有发. 发的意思是告诉群里人直接监督实施进展. 2) 四情况.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 2. 将本区国无操作各上传资料至公司平台 将国无进行反映情况. 补发国无 本区国无上传资料. 3. 研究了公司刘吉红发事通知单: 8月份补站 安调整. 落款为二零一七年九月十三日. 发单了.
其 它 事 项	1. 本区论部希望论人主要具备专业知识以及工地上实践经验能力. 不能搞一些与论无关紧要的工作. 抓大放小.	
本日现场监理人员		沈佳友
记录人: 沈佳友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛先斌

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制