

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 3 日

天气: 多云
气温: 10 ~ 17 °C

星期: 二
工程名称: 隆化县原三营镇新村2016年农安工程

监 理 工 作 情 况	1. 目前本地区气温降至0°C. 逐渐进入冬季气候. 2. 巡查发现: 1) 亮化工程新装组件. 2) 门卫又挖. 但角柱错误仍然未整改. 今天要求总包将因多单折回. 继续整改. 重新回复.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中恒建设	1. 亮化工程. 门卫施工. 2. 其它停工状态. 3. 目前施工人数为15人.
其 它 事 项	1. 学习监理规范相关知识 (1) 电气安装电 气线路施工验收规范 GB50168-2006.	
本日现场监理人员		刘君瑞 沈世友
记录人: 沈世友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛永才